

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа п. Грачевка**

ПРИКАЗ

От 07.02.2017г.

№ 8/2

Об организации работы в рамках
Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 годы

Об организации работы в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2017 годы по мероприятию 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» Конкурс ФЦПРО-2.3-03-05. «Инновации в школьном технологическом образовании» «Эдьютеймент – образование через развлечение. Мини – технопарк в сельской школе»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации Проекта «Эдьютеймент – образование через развлечение. Мини – технопарк в сельской школе»;
2. Создать рабочую группу по реализации проекта «Эдьютеймент – образование через развлечение. Мини-технопарк в сельской школе» (далее Проект) (Приложение № 1);
3. Утвердить план-график реализации Проекта на 2017 год (Приложение № 2);
4. Поляковой Е.В., заместителю директора по УВР, обеспечить организационное сопровождение мероприятий Проекта;
5. Пахомовой А.Н., завхозу, организовать работу по оснащению и модернизации площадей под мини- технопарк, приобретению оборудования, мебели;
6. Боровенниковой Е.О., учителю русского языка и литературы, ответственной за ведение сайта школы в сети Интернет, организовать работу по созданию на сайте раздела для освещения мероприятий Проекта и обеспечить его оперативное наполнение;
7. Заместителю директора по УВР, учителям организовать работу в части содержательного наполнения мероприятий Проекта;
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ ООШ п. Грачевка:

М.Н. Коноваленко

С приказом ознакомлен:



Е.В. Полякова

А.Н. Пахомова

Е.О. Боровенникова

А.А. Киселева

Приложение № 1
к приказу № 8/2 от 07.02.2017года

Состав рабочей группы
по реализации Проекта «Эдьютеймент – образование через развлечение.
Мини – технопарк в сельской школе»

№	ФИО	Должность	Функции в проекте
1	Коноваленко Марина Насыровна	директор	руководитель Проекта
2	Полякова Евгения Валерьевна	заместитель директора по УВР	организационное, научно – методическое сопровождение Проекта
3	Князева Людмила Ануфриевна	главный бухгалтер	организационно – правовое, финансово - экономическое сопровождение Проекта
4	Пахомова Алла Николаевна	завхоз	организационное сопровождение Проекта
5	Боровенникова Евгения Олеговна	учитель русского языка и литературы	организационное, научно – методическое сопровождение Проекта

Приложение № 2
к приказу № 8/2 от 07.02.2017года

План-график
реализации Проекта «Эдьютеймент – образование через развлечение.
Мини – технопарк в сельской школе»

	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный
1	2	3	4
1	Обсуждение на педсовете вопроса о создании инновационного проекта и участия в конкурсе, согласование вопросов с учредителем и Министерством Калининградской области о софинансировании	До 10 февраля	Коноваленко М.Н.
2	Организация рабочей группы проекта, составление детального плана с назначением ответственных	До 10 февраля	Коноваленко М.Н.
3	Составление сметы расходов на реализацию проекта	До 01 марта	Коноваленко М.Н.
4	Создание интернет-площадки для сетевого взаимодействия, наполнение интернет-площадки информационными и методическими материалами	до 31 марта в течение всего проекта до 30 декабря	Полякова Е.В.
5	Оформление отношений с участниками сетевого взаимодействия (заключение договоров: не менее 7 общеобразовательных организаций Зеленоградского городского округа, не менее 6 общеобразовательных организаций Калининградской области, не	до 31 марта	Коноваленко М.Н.

	менее 2 учреждений профессионального образования, развития образования, не менее 1 общественной организацией, не менее 2 экспертов-консультантов). Всего не менее 20 коллективных участников сети, не менее 100 педагогических и руководящих работников, не менее 2 экспертов-консультантов, не менее 2 организаций- партнёров.		
6	Создание модели мини-технопарка в школе	Проект модели – до 31 мая	Полякова Е.В.
7	Организация профильной смены летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием	До 1 августа	Полякова Е.В.
8	Методические рекомендации по формированию (совершенствованию) модели мини-технопарка.	до 1 декабря	Полякова Е.В.
9	Подготовка и проведение обучающих вебинаров для разных целевых групп: «Модель мини-технопарка в сельской школе» (для руководящих работников, родительской общественности) «Технологическое проектирование в учебной и внеурочной деятельности» (для педагогических работников, родителей).	сентябрь декабрь	Полякова Е.В.
10	Мастер-классы, онлайн-практикумы (видеозапись выкладывается в интернет-площадке) по межпредметным технологиям обучения и воспитания (исследовательские технологии, проектная технология, в т.ч. социальное проектирование, портфолио как межпредметная технология личностного развития)	октябрь- ноябрь	Полякова Е.В.
11	Виртуальный «круглый стол» в режиме онлайн-конференции «Эдьютеймент – образование через развлечение»	– ноябрь	Полякова Е.В.

12	Разработка локальных актов, регулирующих инновационную деятельность по теме «Эдьютеймент – обучение через развлечение. Мини-технопарк в сельской школе»	март-апрель	Коноваленко М.Н.
13	Выработка предложений по формированию общенациональной модели образования в техносфере.	декабрь.	Полякова Е.В.
14	Отчет о достижении значения целевого показателя (индикатора) доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей образовательной организации на уровне не менее 35% и др. показатели (п. 2)	декабрь	Полякова Е.В.
15	Создание видеоролика (не менее 5 минут) о результатах инновационной деятельности образовательной организации в рамках мероприятия 2.3. Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг. (разработка сценария, подготовка материалов, создание творческой группы, съёмка, монтаж)	сентябрь-декабрь	Полякова Е.В.
16	Создание и организация работы пиар-группы для диссеминации опыта	декабрь	Полякова Е.В.
17	Расширение сети, сотрудничество с федеральными, региональными и местными структурами	декабрь	Коноваленко М.Н.